

Orientering til beboerne om byggeplaner for Frydenlundcentergrunden

NREP arbejder på deres projekt på Frydenlundcenteret. Jeg forventer, at der i juni måned ligger et færdigbearbejdet som omfatter både Cykelhuset, Gårdhavehuset og Frydenlund, som skal være grundlag for at skrive lokalplanen (på ny). Du er jo bekendt med, at der ligger et lokalplanforslag, som knytter sig til tidligere projekter.

Vi forventer, at lave en henvendelse/orientering til grundejerforeninger og fællesråd i marts.

Hvis projektgrundlaget er færdigt i juni, er den foreløbige tidsplan:

Juli, august, september	Lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport udarbejdes
September	Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg sendes til kommentering hos projektudviklergruppen
Oktober	Lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljørapport fremlægges til politisk godkendelse.
Oktober-december	Planforslag i 8 ugers offentlig høring.
December, januar	Høringssvar behandles og klargøres til politisk vedtagelse
Marts	Endelig vedtagelse
Marts/april	Offentliggørelse og ikrafttrædelse

Mvh.

Afdelingsbestyrelsen